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compensation
Tour EXALTIS




Contexte

- Réalisation d’un tunnel en traditionnel reliant le puits Gambetta a la future station
du CNIT

Réalisation d’'un entonnement sous la tour exaltis
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- Tolérances : 2mm de déplacement

ﬁ Mise en place d’un systéeme de mesure en temps réel afin de
piloter les injections de compensation
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Instrumentation mise en place

- Objectifs:
- Suivre les mouvements X,Y,Z de la facade de la tour

- Suivre les tassements (Z) au droit de la galerie d’'injection et autour le
tour

« Instrumentation mise en ceuvre:

3 stations totales robotisées visant des cibles installées sur la tour et
des points au sol (CYCLOPS et CENTAUR)

« Limite de l'instrumentation:

Mouvements saisonniers de la tour rendent difficile 'analyse des
résultats

ﬁ Mise en place d’'un modele de correction de I'effet saisonnier
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Instrumentation mise en place

- Objectifs:
- Suivre les déplacements des fondations de la tour

« Instrumentation mise en ceuvre:

Téléniveaux hydrauliques sur chaque poteau du parking

« Limite de I'instrumentation:

- Les fournisseurs de capteurs limitent la taille des réseaux a 100m alors
que le parking fait 90 métres de long

- Nécessité de joindre les réseaux entre eux afin de pouvoir avoir une
référence commune pour tous les réseaux

ﬁ Développement d’un calcul de compensation par moindres carrés
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Instrumentation mise en place

- Objectifs:

- Suivre le comportement du sous sol

Instrumentation mise en ceuvre:

Extensomeétres de forage
- 3 Inclinomeétres horizontaux au dessus du matelas supérieur (SAA)

Journée technique de I'MGC : LES INFRASTRUCTURES DU GRAND PARIS ET EOLE jeudi 27 septembre 2018



Principaux résultats
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Principaux résultats
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Principaux résultats
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Principaux résultats

- Moins d’'un an de données avant injection sur les tassomeétres: Mise en
évidence d’'un effet saisonnier a posteriori (+ ou - 2 mm).
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‘ Prise en compte de ce « souffle » du bati pour établissement de
nouveaux seuils de pilotage
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incipaux résultats
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Pilotage du
Vérinage des

appuis du
CNIT




Contexte

- Reéalisation d’une station de RER sous le CNIT: Création de
nouveaux piliers reprenant la structure existante
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Contexte

- Transfert de charge des poteaux sur des micropieux provisoires.

- Tolérances : 0,5mm/m de déplacement différentiel entre les poteaux

ﬁ Mise en place d’un systéme de mesure en temps réel afin de
piloter le transfert de charge et la reprise en sous ceuvre
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Instrumentation mise en place
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Instrumentation mise en place

FREQUENCE
ACQUISITION

INSTRUMENTS | NOMBRE TOTAL

TASSOMETRES 130 10s
JAUGES DE CONTRAINTE 363 2MIN
CAPTEUR DE PRESSION 119 2MIN
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Acquisition des données

- Objectifs:
- Acces et visualisation de la donnée en temps réel depuis le chantier

ﬁ Mise en place d’une salle de contrdle au plus prét des opérations
de vérinage
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Acquisition des données

Envoi el traitement des
données vers la base de

. N\
donnée principale
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Principaux résultats

MisE EN CHARGE RAPIDE
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Principaux résultats

Mesure des jauges de contrainte du poteau 11L pendant le plot d'essai
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CONCLUSION




CONCLUSION: COMMENT REUSSIR
SON PILOTAGE ??

Prise en compte de I'effet saisonnier = 1 an de mesure a blanc dans
les conditions réelles.

Redondance de l'instrumentation = la combinaison de plusieurs
critéres de déplacements entraine une adaptation des consignes de
RSO

Dans le cas de mouvements rapides attendues = mise a disposition
des mesures au plus pres de I'action
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