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LA GESTION DES 
OUVRAGES D’ART EN 
SITUTATION DE 
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Mise en sécurité d’urgence 
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Présentation 
de l’ouvrage
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Passerelle 
piétonne

15/12/2025 La gestion des Ouvrages d’Art en situation de crise4

Portée : 52m
Largeur : 8.45m

Circulation piétonne, 
cavaliers, cycles, véhicules 
de services.



Structure

15/12/2025 La gestion des Ouvrages d’Art en situation de crise5

Dalle béton armé reposant 
sur : 
• Des poteaux en lamellé 

collé
• Des poutres métalliques 

suspendues à 2 arcs en 
lamellé collé

Encorbellements 
métalliques avec platelage 
bois sur les rives



Le Boulevard Urbain Est

La voie franchie est une 2x2 voies limitée à 70km/h

Axe stratégique : accès autoroute, zone commerciale, parc 
technologique.
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L’inspection 
détaillée 2018
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La dernière inspection 
détaillée signale de la 
fissuration sur les arcs, et 
un début 
d’endommagement des 
surfaces exposées aux 
intempéries.



Les 
désordres
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Signalement par un particulier

• Apparition de désordres qu’il 
n’avait jamais remarqué 

• Possible atteinte des arcs en lamellé 
collé

Mercredi 29/09/2021

Le déclenchement de l’opération
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Visite et constatation avec le maitre 
d’ouvrage

• Altération majeur au droit de 
l’assemblage central de l’arc nord

• Traces de coulures – couleur rouille 
– au droit des assemblages

• Signes de pourriture cubique

Jeudi 30/09/2021

Première visite

Désordres non relevés lors 
d’une visite 8 mois avant. 
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• La zone dégradée est située au 
droit de l’assemblage des deux 
portions d’arc (assemblage unique)

• 2ème arc moins impacté, mais 
évolution (très) rapide possible

Jeudi 30/09/2021

Zone dégradée

Décision de mise en place d’une 
cellule d’urgence pour la sécurisation



La 
sécurisation 
d’urgence

Préparation
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• Fermeture de la passerelle en 
extrados

• Visites régulières pour juger de 
l’évolution

• Etaiement d’urgence de la partie 
suspendue (24m de portée)

Jeudi 30/09/2021

Premières décisions

Un diagnostic approfondi pourra 
être mené une fois la sécurisation effective
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Mise en place de l’équipe d’urgence 
et visite de site

• Maitre d’ouvrage : Grand Lyon
• AMO : Ginger CEBTP
• Entreprise : Deluermoz

Vendredi 1/10/2021

Création de l’équipe et organisation

Listing des premières contraintes

• Etaiement sans empiètement sur la 
chaussée

• Présence de réseaux ? 
• Pas d’appui contre le soutènement
• Gestion de la circulation pendant 

les travaux de sécurisation
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• Pas de réduction de voies par le 
confortement

• Utilisation du terre-plein et des 
délaissés pour mise en place de 
tours

• Mise en place de profilés 
métalliques sous la travée 
suspendue

Vendredi 1/10/2021

Principe d’étaiement
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• Premier pré-dimensionnement de 
l’étaiement

• Réalisation des plans
• Validation des principes par le MOA
• Consultation des fournisseurs pour 

le matériel

Lundi 4/10/2021

Principe d’étaiement
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Réunion d’avancement sur site

• Demande de fermeture de la voie 
franchie anticipée

• Suivi journalier mis en place
• Objectif démarrage des travaux le 

8/10

Mardi 5/10/2021

Réunion sur site

Lors de cette réunion, il est 
remarqué une évolution des désordres 
par l’ensemble des participants présents 
le vendredi précédent.
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• Descente de charges transmises
• Modification des dimensions de 

HEB selon les disponibilités
• Adaptations diverses (semelles, 

contreventement, …)
• Demandes d’arrêté, PIC, déviation…

Mercredi 6/10/2021

Préparation des travaux
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• Publication d’un communiqué de 
presse annonçant la fermeture à 
partir du 8/10

• Relayé dès le lendemain par 
l’ensemble de la presse lyonnaise

Jeudi 7/10/2021

Communication



La 
sécurisation 
d’urgence

Réalisation
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• Réalisation des semelles
• Mise en place de l’étaiement et des 

HEB

Du vendredi 8/10/2021 au vendredi 
15/10/2021

Sécurisation



Le 
diagnostic
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• Dégradation des 2 arcs sur le tiers 
supérieur 

• Prolongation des gerces et 
dégradations sur toute l’épaisseur 
de l’arc au droit des assemblages

• Boulonnerie d’assemblage oxydée 
mais sans perte de section

• Poteaux sous tablier en bon état

Novembre/décembre 2021

Inspection et 
diagnostic



Projet de 
réparation
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• Liaison renforcée des profilés et 
ajout de système anti-déversement

• Installation de cibles pour suivi
• Mise en œuvre de GBA coulées en 

place
• Protection contre les chutes 

d’éléments sur les voies

Dans l’attente de travaux 

Renforcement de 
la sécurisation



Le projet de réparation  
Des solutions de réparation par renforcement localisé ont été 
étudiées : 
• Atèle
• Moisage
• Remplacement partiel de section bois
• …
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L’état de dégradation avancé des arcs rend 
nécessaire une solution plus « lourde »



Le projet de réparation  
Plusieurs options sont à l’étude : 
• Passerelle provisoire
• Ouvrage définitif

1 seule travée isostatique de +/-52m
Largeur environ 3m

L’installation est prévue lors d’une opération coup de poing. 

L’arbitrage se fera durant le prochain mandat.
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Le projet de réparation  
Dans l’attente : 

• Lancement des études géotechniques
• Etude et mise en œuvre d’une solution de protection des 

assemblages des arcs contre les venues d’eau. 
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Merci

S. HAMPARIAN
shamparian@grandlyon.com

L.REIBEL
l.reibel@groupeginger.com
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