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Prolongement à l’Est : Adaptation 

et Modernisation de la ligne 11 
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PL11 : Adaptation des 
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Prolongement à l’Est : Adaptation et 

Modernisation de la ligne 11 

• Les projets de prolongements à la RATP 

• Présentation générale du projet 

• Les nouveaux volumes ASE : l’exemple de Mairie des lilas 

• Les contraintes 

• Les travaux dans l’accès Nord 

• Mesures d’auscultation et de suivi 

• Autre exemple sur l’exploitation des mesures d’auscultation : le 

cas de Goncourt 
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Les prolongements de métro 
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Présentation du projet 
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Le prolongement  
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›5 communes desservies 

›Environ 6 km et 6 nouvelles stations 

40% du tracé en méthodes 

traditionnelles (galerie, ciel 

ouvert) 

60 % du tracé en tunnelier 

10 % du tracé en viaduc 

›Correspondances T1 et RER E 

›Coût : 1298 M€ (CE 2014) 

Actuel atelier de la 11 

Ouvrage ripé (A86) 



Présentation du projet 
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La ligne existante  
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›Travaux d’aménagements de locaux techniques dans les espaces existants (sécurité incendie et locaux signalisation, 

systèmes de conduites) 

›Travaux de rescindement des nez de quais et de rehaussement des quais 

›Travaux de renforcement des quais et aménagements de locaux en prédisposition de la mise en place de façades de quais  

›Travaux de réalisation de nouveaux dégagements dans 10 stations 
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Les « nouveaux volumes » : l’exemple de Mairie des Lilas 
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Station Mairie des Lilas existante Station Mairie des Lilas projetée 

Accès EST 

Accès SUD 

Accès NORD 
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Les contraintes à Mairie des Lilas : Nature des sols 
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Adaptation des stations existantes 
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Les contraintes à Mairie des Lilas : Environnement 

urbain 
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Adaptation des stations existantes 
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Les contraintes à Mairie des Lilas : Environnement 

urbain 
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Adaptation des stations existantes 
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Les contraintes à Mairie des Lilas : Concessionnaires 
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Adaptation des stations existantes 
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Les nouveaux accès à Mairie des Lilas : Accès NORD 
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Mise en place du soutènement de la façade. 

Phase 1 :  

Réalisation d’une micro-berlinoise, pour limiter les 

tassements du bâtiment 114 rue de Paris. 

  

Pose du cadre de tête et d’une poutre de couronnement. 
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Les nouveaux accès à Mairie des Lilas : Accès NORD 
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Phase 2 :  

Mise en place du blindage (cadres, bracons et béton projeté) 

 

 

 

Boulonnage fibre de verre du terrain (future galerie)   

 

Pose d’un cadre de renfort (future galerie)  
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Les nouveaux accès à Mairie des Lilas : Accès NORD 
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Phase 3 :  

Réalisation d’une voûte parapluie 

 

 

 

Dépose des liernes et bracons côté ouest du puits  

 

Réalisation de la galerie  
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Mesures d’auscultations et de suivis 
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Mesures d’auscultations et de suivis 
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Mesures d’auscultations et de suivis 
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Mesures d’auscultations et de suivis 

• Plusieurs seuils sont mis en place pour la surveillance des bâtis tiers et des 
ouvrages RATP à proximité des zones travaux. 

• Les seuils sont fixés par :  

• Les études de sensibilité pour les bâtis environnants 

• Le département GDI pour les ouvrages RATP 

• Information continue sur les évolutions des seuils par SMS et mails  

• 3 niveaux de seuils :  

• Seuil de vigilance ordinaire : L’entreprise titulaire est seule informée  

• Seuil de vigilance accrue : Le MOE travaux est informé (ou le MOE d’astreinte) 

• Seuil d’alerte : La PGT est immédiatement informée 

 

• Réflexions sur les procédures d’entreprises selon les retours et évolutions 
des niveaux  

 



• Travaux de réalisation de locaux techniques sous la rue d’Aix. 

• Méthodologie de réalisation préconisant l’emploi d’injections pour 

stabiliser les sols avant terrassement. 

• Atteintes des seuils d’alertes  arrêt des injections  

• Adaptation des méthodologies d’excavation pour tenir compte de 

la nature du terrain : travaux en demi-section au lieu de pleine 

section et pose de palfeuilles à l’avancement pour stabiliser le 

front de taille et la voûte. 

• Abaissement de tous les seuils, revus de manière à tenir 

compte des mouvements constatés sur le bâti 
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Autre exemple sur l’exploitation des mesures 

d’auscultation : le cas de Goncourt 
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