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• Intervenants : 

- Maîtrise d’Ouvrage : Département de Maine et Loire

- Maîtrise d’Œuvre : Département de Maine et Loire – Direction des 

Routes Départementales

- Contrôle des Etudes : ARTCAD

- Coordinateur Sécurité : ATAE

- Entreprise générale : Freyssinet – Région Grand Ouest / MTS

- Sous-traitants : 

- LVTEC (Echafaudages)

- ATES (Etudes d’exécution - modélisation) avec en appui notre DT pour les 
méthodes et les dimensionnements des pièces métalliques
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Objet des travaux : 
Remise en état des câbles du pont Suspendu de Chalonnes sur Loire. 

L’objet principal est de remédier à la corrosion du câbleau central du faisceau atteint 

par de nombreuses ruptures de fils par la mise en place des dispositifs à base de 

mordaches destinés à empêcher le glissement des suspentes sur les câbles.

2 Tranches :

- Tranche ferme : Traitement des 16 colliers avec câbleau et 2 colliers 

supplémentaires sans câbleau à choisir par la Maîtrise d’Œuvre, des 4 colliers 

d’épanouissement avant les ancrages, des 8 colliers de maintien de faisceaux des 

retenues et d’une zone dégradée sur câble porteur.

- Tranche optionnelle 1 : Traitement des 28 colliers restant (sans câbleau).

- Délai : 8 mois
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• Présence d’amiante dans les 

revêtements de protection 

anticorrosion des colliers et des 

câbles / suspentes.

• Etablissement d’un plan de retrait

• Traitement des colliers sous section 

3 dans notre unité pilotée par MTS, 

filiale de Freyssinet France dédiée 

aux désamiantages de structures.

• Démontage et manipulation des 

colliers et des suspentes par nos 

équipes.
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• Sujétions liées au maintien de la circulation routière

Une des difficultés de ce type de chantier reste le maintien de l’ouvrage sous

circulation et surtout le respect de la signalisation par les usagers, en particulier

les poids lourds et convois agricoles. Le respect des indications par les piétons est

aussi problématique…



• Tranche ferme : 1ère phase – durée de 5 mois maximum:

circulation alternée sur une seule voie de circulation centrée et sur un 

maximum de 80 mètres de long (phasage du chantier) :

 7h00-9h00 et 16h30-19h00 : alternat par piquets K10,

 Particularité le mardi, jour de marché : alternat par piquets K10 jusque 12h00,

 En dehors de ces plages, feux tricolores.

• Tranche optionnelle 1 : 2ème phase – durée de 3 mois

 circulation à double sens, avec réduction de chaque voie à 2,5 m de large.
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La circulation a été délestée par une déviation conseillée, mais est restée très dense.
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Les accès
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Remise en service de la passerelle sous ouvrage
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Conclusion

Merci de votre attention

Remerciements à tous les contributeurs de photos et de schémas

Direction Générale Adjointe Territoires
Direction des Routes Départementales


